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Resum 
Aquest projecte es basa en la implementació de tècniques i instruments de planificació 
econòmica, recursos humans i materials en un projecte de construcció.  
L’Objectiu de la planificació és la millora de la competitivitat (econòmica i servei) per part de la 
constructora. 
S’introdueixen la filosofia de contractació claus en mà (turn key) així com una breu descripció 
de mesures que han portat a les constructores a poder adaptar-se en els temps de crisi en el 
sector. 
S’inclou l’aplicació de la metodologia en una obra real d’edificació d’un hotel a Barcelona. 
Es fa un anàlisi comparatiu de projectes amb i sense planificació prèvia. S’exposen els 
problemes i deficiències que presenta la construcció no convenientment organitzada des del 
punt de vista aquí tractat. En definitiva, es descriuen mesures concretes a adoptar per a la 
millora de la competitivitat des del punt de vista de l’empresa constructora. 
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1. Prefaci
Aquest projecte és el fruit d’una experiència professional acumulada de 12 anys en el sector 
de la construcció, i particularment des del punt de vista d’un cap d’obra d’empresa 
constructora mitjana. 
En el transcurs d’aquests 12 anys el sector de la construcció ha sofert grans variacions pel 
que fa al volum de negoci total i a l’eficiència exigida, tant per l’empresari, com pels clients. 
En efecte, la crisi de la construcció ha provocat la necessitat de millorar la gestió dels 
projectes des de tots els punts de vista. El present document explica una sistemàtica a posar 
en pràctica des de ben abans de l’inici de les obres i durant tot el procés constructiu. 
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2. Introducció
2.1. Abast del projecte 
Aquest projecte descriu la feina d’un cap d’obra en temps de crisi en una empresa 
constructora familiar catalana. Concretament, es tracten els coneixements adquirits d’una 
banda durant els estudis universitaris i, de l’altra, durant l’exercici professional. En aquest 
sentit, l’objecte del projecte és la millora de la planificació econòmica, de materials i de 
recursos humans, de cara a mantenir bones rendibilitats per a l’empresa constructora. 
Aquesta descripció s’exemplifica per mitjà d’un projecte claus en mà concret, però és 
extrapolable a qualsevol obra de característiques similars que es dugui a terme a l’Estat. 
2.2. Objectius del projecte 
Els objectius d’aquest projecte són doncs els següents: 
 Mostrar la forma de treball que tenen a dia d’avui les constructores a través d’un
exemple concret, que fou la construcció de l’hotel Picasso, a Barcelona.
 Demostrar com, amb una bona planificació econòmica, de materials i de recursos
humans, les constructores aconsegueixen obtenir bones rendibilitats malgrat
treballar a vegades per preus inferiors al cost planificat de les obres.
 Valorar els beneficis i les avantatges de dur a terme aquesta planificació.
2.3. Tipus de contractació d’obres segons la legislació vigent 
 Amidament obert: Es contracta el preu d'una sèrie d'unitats d'obra, sense garantir el
volum de cada unitat, ni tan sols l'execució de totes les unitats del contracte.
 Claus en mà (Obra): El Constructor es compromet a lliurar una construcció
completament acabada i en estat de funcionament contra el lliurament d'una
quantitat fixa, repartida en terminis pactats prèviament, d'acord amb l'avanç de l'obra.
 Claus en mà (Projecte i obra): El Constructor pren al seu càrrec tant el projecte com
la construcció de les obres i en la seva oferta valora l'execució dels treballs descrits
en un projecte, que el mateix equip o algú per compte del Constructor ha redactat.
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3. Exemple claus en mà. Hotel Picasso
3.1. Breu resum projecte Hotel Picasso 
El març de l’any 2011 k y k Hoteles, S.L. va encarregar a l’empresa constructora Beta 
Conkret Construccions S.A. la construcció d’un hotel de 3 estrelles al solar de la seva 
propietat ubicat al Passeig Picasso 26-28, a Barcelona. Les obres s’executarien segons el 
projecte bàsic i el projecte executiu elaborats per l’arquitecte Johannes Kaiser Wortmann. La 
duració de les obres estava prevista en 14 mesos, de manera que l’hotel estaria enllestit 
l’abril del 2012. 
L'edifici tindria una longitud de façana de 53,31 m al Passeig Picasso i de 20,00 m al carrer 
Fussina. S’edificaria sobre un solar existent amb una superfície de 1.063,00 m2 i tindria una 
alçada de 14,80 metres. Estaria format a partir d'una Planta Baixa, Planta Entresòl, 3 
Plantes tipus, Planta Àtic i Planta Coberta, a més de 2 plantes sota rasant. 
Pel que fa els aspectes funcionals de l’hotel, aquests es descriuen a la Taula 3.1: 
Nombre de places hoteleres 161 
Nombre d'habitacions 92 (64 dobles, 23 individuals, 5 suite) 
Nombre d'habitacions adaptades 3 
Nombre de places d'aparcament 
52 (50 places, de les quals 3 adaptades)+2 de càrrega i 
descàrrega 
m2 per plaça d'aparcament 26,67 
m2 zones comuns per plaça 
hotelera 
5,76 
Taula 3.1: Aspectes funcionals de l’hotel Picasso 
Figura 3.1: Plànol de la façana de l’edifici al Pg. Picasso 
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Zona d'instal·lacions. Ús exclusiu per al personal de 
manteniment 
Planta àtic Zones públiques de l'hotel i habitacions 
Planta tipus (P1, P2, 
P3) 
Habitacions 
Planta entresol Habitacions 
Planta baixa Zones públiques de l'hotel 
Plantes sota rasant 
(PS-1, PS-2) 
Aparcament, instal·lacions i magatzems de l'hotel (només 
usuaris i personal autoritzat) 
Taula 3.2: Usos dels espais de l’hotel 
 
3.2. Cost d’obra, planificació d’execució i fulla de tancament 
3.2.1.  Cost d’obra 
Com a primer pas per elaborar l’oferta que presentaria a k y k Hoteles, S.L., l’oficina tècnica 
de Beta Conkret S.L. va dur a terme un estudi del cost de l’obra. El cost de l’obra està format 
pel cost de les partides a executar i les despeses generals. L’estudi es va fer a partir del 
projecte elaborat per l’arquitecte Johannes Kaiser Wortmann. 
Els principals objectius de l’elaboració del pressupost són els següents [Martín i Rocafort, 
2013, p.39-43]: 
 Obtenció d’informació operativa per a la formulació de plans 
 Planificació de les activitats que s’han de dur a terme 
 Coordinació entre divisions (obres) de l’empresa 
 Comunicació dels objectius de l’alta direcció als responsables de l’obra 
 Control sobre la realització dels objectius i els plans marcats 
 Motivació i avaluació dels responsables del pressupost (cap d’obra) 
A continuació es fa un resum del pressupost del cas d’aquest projecte: 
 Les partides a executar i el seu cost es resumeixen a la Taula 3.3: 






DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 94.633,27 € 
CIMENTACIONES 251.876,29 € 
ESTRUCTURAS 685.672,41 € 
CUBIERTAS 143.313,40 € 
CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 407.499,67 € 
CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS DE YESO LAMINADO KNAUF 257.273,34 € 
IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 46.475,82 € 
REVESTIMIENTOS 17.349,03 € 
CIELOS RASOS 13.454,52 € 
REVESTIMIENTOS EXTERIORES 129.164,27 € 
PINTADOS Y BARNIZADOS 11.759,09 € 
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 4.980,00 € 
CORONAMIENTOS, CUBREMUROS Y ALBARDILLAS 11.552,30 € 
VIERTEAGUAS Y MARCHAPIES 79.836,47 € 
PAVIMENTOS 15.049,25 € 
PAVIMENTOS ESPECIALES 17.939,34 € 
CERRAMIENTOS PRACTICABLES Y DIVISORIAS (EXTERIORES) 368.439,70 € 
CARPINTERIA DE MADERA CON PREMARCOS 17.099,49 € 
AUTOMATISMOS EN PUERTAS INTERIORES 5.625,00 € 
AUTOMATISMOS 38.967,80 € 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES 153.289,20 € 
SEÑALIZACIÓN INTERIOR 7.627,74 € 
SANEJAMENT 56.784,13 € 
ASCENSORES 109.955,41 € 
EQUIPAMIENTOS 9.000,00 € 
ESTACION TRANSFORMADORA OBRA CIVIL 19.500,00 € 
CLIMATIZACION, CALEFACCION Y VENTILACIONES 477.982,61 € 
INSTALACIONES ELECTRICAS 261.630,49 € 
FONTANERIA Y ACS 136.303,45 € 
GASES COMBUSTIBLES 16.420,27 € 
ENERGIA SOLAR TERMICA 134.462,19 € 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 113.094,60 € 
INSTALACIONES ESPECIALES 77.685,75 € 
PUESTA EN MARCHA, LEGALIZACIONES 36.000,00 € 
AYUDAS DEL RAMO DE PALETA PARA TODAS LAS INSTALACIONES 45.311,73 € 
COSTE DE MEDIOS SEGUN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 27.912,00 € 
COSTE DE MEDIOS SEGUN PROYECTO MEDIOAMBIENTAL 10.586,00 € 
BETA IMPREVISTOS, IMPLANTACIO ESTUDI ACUSTIC, ETC 20.000,00 € 
TOTAL 4.331.506,03 € 
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Taula 3.3: Cost de les partides a executar segons l’estudi de l’obra inicial 
Aquestes són les partides que executaria el contractista. Com es veurà en el punt 
3.3.2, una part de les partides de l’obra (veure annex A) les executaria directament la 
propietat segons les condicions estipulades en el contracte. 
 
 Les despeses generals inclouen el cost de la mà d’obra, de la maquinària, les 
instal·lacions generals, permisos, etc. A l’annex B es pot veure la taula amb els 
elements que configuren les despeses generals. L’import total de les despeses 
generals ascendia a la quantitat de 492.050,74 €. 
Finalment, el cost final de l’obra segons l’estudi inicial era de 4.823.556,77 €. 
3.2.2. Full de tancament 
A partir dels costos detallats a l’apartat 3.2.1 calia elaborar una oferta econòmica per 
presentar al client. El document utilitzat en aquest procés s’anomena full de tancament 
[Baron Escamilla, 2012, p.532-535]. 
El full de tancament estableix el preu final de l’oferta elaborada pel contractista. En ell es 
recullen diversos conceptes, els quals es detallaran tot seguit en aquest apartat. Alguns 
d’aquests conceptes són els costos directes i els indirectes, i el benefici esperat. De vegades 
també s’inclouen possibles variants respecte l’oferta base, tot i que no és aquest el cas. Tots 
els valors s’expressen tant en termes monetaris com en termes percentuals (calculats sobre 
el preu final de l’oferta). 
A continuació es mostra el full de tancament utilitzat per Beta Conkret, S.L. per tal d’elaborar 
la seva oferta econòmica. Partint del cost estimat de les partides a executar pel contractista 
(detallat al punt 3.2.1), el qual va ser obtingut durant la fase d’estudi del projecte executiu 
elaborat per l’arquitecte Johannes Kaiser Wortmann, s’afegeixen els conceptes que es 
detallen a continuació, obtenint d’aquesta manera un preu que constituirà l’oferta econòmica 
de l’empresa: 
 Cost de l’estudi: Són els costos de les partides a executar, els quals han estat 
detallats al punt 3.2.1. S’obté a partir dels amidaments de les partides d’obra i dels 
corresponents preus unitaris. Al cost obtingut se li aplica un percentatge relacionat 




amb els riscos dels industrials que l’empresa constructora subcontractarà en el 
decurs de les obres. A continuació es mostra una taula amb el risc associat a cada 
industrial i l’impacte que aquest fet té sobre el cost d’estudi que utilitzarem en la fulla 
de tancament: 
 
INDUSTRIALS IMPORT % RISC IMPORT DIF 
Jose Peraire Pedrade Ciment 343.086,82 € 3,00% 332.794,22 € 10.292,60 € 
Terramat 26.102,54 € 0,00% 26.102,54 € -   € 
Miquel Guarro fusteria exterior 
fusta 
-   € 5,00% -   € -   € 
Miquel Guarro fusteria fusta 
interior 
-   € 10,00% -   € -   € 
Miquel Guarro fusteria exterior 
alumini 
180.000,00 € 10,00% 162.000,00 € 18.000,00 € 
Schindler 109.955,41 € 5,00% 104.457,64 € 5.497,77 € 
Staff piscines 24.374,02 € 5,00% 23.155,32 € 1.218,70 € 
DIPLAC-PLADUR -   € 10,00% -   € -   € 
Jansen perfileria hacer lacat 145.548,32 € 5,00% 138.270,90 € 7.277,42 € 
FCV 57.407,31 € 5,00% 54.536,94 € 2.870,37 € 
Paviments de fusta Codeparq 
Diagonal 
-   € 5,00% -   € -   € 
ESCODA INSTAL·LACIONS 775.150,47 € 3,00% 751.895,96 € 23.254,51 € 
INSTAL·LAMARESME 423.677,49 € 5,00% 402.493,62 € 21.183,87 € 
SUMES 2.085.302,38 € 
 
1.995.707,13 € 89.595,25 € 
Taula 3.4: coeficient de risc dels diferents industrials subcontractats 
 
 
% Risc 2,07% 
Cost estudi 4.331.506,03 
Cost estudi amb punts de risc 4.241.910,78 
Taula 3.5: Cost de l’estudi tenint en compte el coeficient de risc dels industrials 
 Despeses generals: en el càlcul de les despeses generals s’han tingut en compte el 
cost de la mà d’obra, de la maquinària, les instal·lacions generals, permisos, etc. A 
l’annex B es pot veure la taula amb els elements que configuren les despeses 
generals. Les despeses generals, un cop calculades, s’incorporen directament al full 
de tancament amb el seu valor monetari. 
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 Control de qualitat: en el cas d’aquest projecte s’incorpora una partida de 50.000 € 
pel control de qualitat de l’execució de les obres, i que per contracte anirà destinada 
a cobrir els costos de coordinació dels treballs assumits per la propietat amb la resta 
de l’obra, així com per la mà d’obra indirecta, els mitjans d’elevació, el consum de 
llum i aigua, instal·lacions sanitàries, vestuaris i menjador per al personal de l’obra i 
magatzems de material, les despeses generals de l’obra i les despeses generals 
d’empresa. S’incorpora al full de tancament en valor monetari. 
 
 Despeses financeres i despeses d’oficina: s’incorporen al full de tancament com un 
percentatge del preu de l’oferta, en aquest cas del 0,26% i 2,50% respectivament. 
Les despeses financeres incorporen els avals i les assegurances. 
 
 Post venda: és un cost que s’incorpora també com a percentatge sobre el preu de 
l’oferta, en aquest cas del 0,60%. La post-venda està relacionada amb possibles 
correccions que s’hagin d’executar un cop feta l’entrega de les obres a la propietat. 
 
 Benefici: cada empresa té la seva política pel que fa els beneficis esperats en cada 
projecte. El benefici s’incorpora al full de tancament com a percentatge sobre el preu 
de l’oferta, i en aquest cas és del 2,00%. 
 
 Constant de pas: és una ràtio entre el preu de l’oferta i el cost d’estudi. Serveix per 
reajustar el cost d’estudi per tal que la proporció final entre el preu de l’oferta i el cost 
d’estudi sigui de 1,19 (6% de benefici industrial i 13% de despeses generals). 
A continuació es mostra el full de tancament corresponent a la nostra oferta, el qual 
incorpora totes les variables detallades prèviament: 
 
















Variable Obs. € 
% s/ 
venda 









Oficina % 126.250,00 2,50% 
Despeses Finaceres % 13.340,42 0,26% 
Post venda % 30.300,00 0,60% 
Benefici % 101.000,00 2,00% 







Taula 3.6: Full de tancament de l’oferta de Beta Conkret, S.L. En verd les variables introduïdes 
directament. 
 
Actualització constant de 
pas 
19,00% GG,BI 
1,00042 Nova K de pas 
Press.venta 4.243.697,48 
19,00% 806.302,52 
Taula 3.7: Actualització de la constant de pas 
 
3.2.3. Planificació d’execució 
En la seva oferta, el contractista va elaborar una planificació dels treballs a efectuar. Aquesta 
planificació tenia en compte la durada dels diferents treballs així com les relacions de 
precedències entre ells. 
Els treballs començarien amb l’excavació del solar fins a la cota definida en el projecte, 
després seguirien amb la construcció de les fonamentacions de l’edifici i finalment 
s’executarien els forjats del sostre de cada una de les plantes. A partir d’aquí les feines 
consistirien en la construcció de les cobertes i divisòries interiors, els paviments, els acabats, 
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les instal·lacions, etc. La planificació final aprovada per la propietat i fixada en el contracte 
s’ha detallat a l’annex C. 
L’obra tenia una durada prevista de 14 mesos, a comptar des de la data de replanteig i inici 
de les obres, fet que es produiria com a màxim 15 dies després de la signatura del 
contracte. Aquesta durada només es podria veure alterada en els següents supòsits: 
 Casos fortuïts o de força major, tals com condicions climatològiques inusualment 
adverses, desastres naturals, guerres o desordres públics. 
 
 Vagues greus en el sector de la construcció, generals o locals, entenent-se com a 
greus aquelles que no permetessin al contractista substituir personal o proveïdors de 
material. Queden excloses les vagues del propi personal del contractista degudes a 
incompliments per la seva part de les seves obligacions laborals. 
 
 Paralitzacions dels treballs imposades per les autoritats judicials o administratives 
competents, sempre que aquesta paralització no sigui per causes imputables al 
contractista. 
L’incompliment dels terminis de la planificació de les obres per motius diferents als exposats 
anteriorment, és a dir, per motius injustificats, tindria com a conseqüència les penalitzacions 
següents: 
 Incompliment dels terminis parcials: per cada dia d’incompliment s’efectuaria una 
penalització del 0,5‰ del preu total de les obres durant els primers 15 dies, del 1‰ 
els següents 15 dies i del 1,5‰ a partir del primer mes. Aquestes penalitzacions es 
descomptarien de les certificacions successives i, si no fos suficient, del fons de 
garantia. Si el contractista aconseguís recuperar el temps perdut, se li retornaria 
l’import íntegre de les penalitzacions. Un incompliment de qualsevol termini superior 
a 30 dies podria ser causa de resolució del contracte i de reclamació de danys i 
perjudicis per part de la propietat. 
 
 Incompliment del termini final: per cada dia d’incompliment s’efectuaria una 
penalització del 1‰ del preu total de les obres durant els primers 15 dies, del 2‰ els 
següents 15 dies i del 3‰ a partir del primer mes. Aquestes penalitzacions no serien 




recuperables. Un incompliment del termini final superior a 30 dies podria ser causa 
de resolució del contracte i de reclamació de danys i perjudicis per part de la 
propietat. 
La durada dels terminis de la planificació podria veure’s afectada per canvis en el projecte 
inicial com els comentats al punt  4.4. En cas de canvis en el projecte inicial, el contractista 
reelaboraria la planificació i la sotmetria a l’aprovació de la propietat. 
Finalitzades les obres, la propietat faria la recepció provisional de les mateixes i començaria 
un període de garantia d’1 any, durant el qual el contractista estaria obligat a solucionar a 
compte seu tots els problemes que anessin sorgint relacionats amb defectes de construcció 
de l’edifici. Transcorregut el període de garantia, es duria a terme una inspecció general de 
l’estat de la construcció i, en cas de que la inspecció fos favorable, la propietat faria la 
recepció definitiva de les obres, tornant al contractista el fons de garantia (descomptant 
possibles sancions o penalitzacions). 
3.3. Condicions contractuals: cobraments i pagaments 
En aquest apartat es fa una descripció conceptual dels projectes claus en mà, indicant-ne 
els avantatges i inconvenients, i es detallen els aspectes del contracte de les obres de l’Hotel 
Picasso relatius al preu de les obres i als cobraments i pagaments. El contracte complet 
s’adjunta a l’annex D. 
3.3.1.  Projecte claus en mà 
L’obra té el caràcter de projecte clau en mà, el qual presenta les particularitats següents: 
En un projecte “claus en mà”, el client contracta uns serveis integrals d’obra i instal·lacions a 
una única empresa (alguns treballs concrets poden ser contractats directament per la 
propietat a terceres empreses, com en el nostre cas), la qual és responsable de tot el 
conjunt de l’obra fins a la completa finalització de la mateixa. 
Els avantatges i inconvenients més destacables dels projectes claus en mà es detallen a 
continuació: 
Avantatges: 
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 L’usuari final es deslliura de la gestió del dia a dia de l’obra, no havent de fer front a 
les tasques inherents al desenvolupament dels treballs com per exemple: 
contractació d’industrials, coordinació, resolució de conflictes entre els industrials, 
càrregues administratives i burocràtiques, etc. 
 
 Quan es produeixen incidències, la propietat disposa d’un interlocutor únic (el 
contractista), el qual s’encarrega de fer la gestió corresponent amb els responsables 
de les diferents empreses subcontractades, fet que simplifica tot el procés. Aquesta 
avantatge no és tan clar en el cas en què la propietat hagi contractat terceres 
empreses per a efectuar alguns dels treballs de l’obra. 
 
 L’empresa contractant té més facilitats per aconseguir preus més avantatjosos en la 
negociació amb els diferents industrials, fet que pot repercutir en un estalvi de costos 
de l’obra o bé permetre absorbir totalment o parcialment els costos derivats de la 
seva funció com a contractista. 
 
 Aquesta modalitat de contracte incentiva una planificació i gestió eficients per part 
del contractista. 
Inconvenients: 
 Els tècnics directors de l’obra disposen d’un poder significatiu, fet que en molts casos 
implica que són jutge i part a la vegada en determinats aspectes. És necessari 
assegurar-se de que es tracten de persones de total confiança per tal de que les 
seves actuacions no es vegin afectades per conflictes d’interessos. 
 
 En tractar-se d’un tipus de projecte molt tancat, en el qual qualsevol modificació va a 
compte del contractista, és necessari un treball previ exhaustiu per definir tots els 
aspectes necessaris de cara a la completa definició del projecte. 
 
 El pressupost és tancat, fet que implica una seguretat per la propietat, però un risc 
per al contractista, ja que haurà de vigilar d’ajustar els seus costos al pressupost 
pactat. 




3.3.2.  Contracte projecte claus en mà Hotel Picasso 
Com ja s’ha avançat en el punt 3.2.1, segons el contracte una part de l’obra l’executaria el 
contractista (veure Taula 3.3), i l’altra part la duria a terme la propietat (veure annex A). 
La propietat duria a terme les partides de l’annex A pel seu compte i amb els seus propis 
mitjans, però respectant la planificació general establerta al contracte descrita a l’annex C i 
sotmetent-se sempre al criteri del contractista, com a coordinador de l’obra, respecte el 
moment i el termini en què haurien de ser dutes a terme. La propietat pagaria una quantitat 
(50.000€) pel sobrecost que per al contractista suposaria la coordinació i la compartició de 
mitjans amb els agents contractats directament per la propietat per a l’execució de les 
partides detallades a l’annex A. Aquesta quantitat estava inclosa dins de la quantitat a 
percebre pel contractista segons el contracte. 
El preu de l’obra acordat per contracte finalment ascendia a la quantitat tancada de 
5.050.000€. Aquest preu inclou les despeses generals i el benefici industrial, que 
representen el 13% i el 6% respectivament sobre el preu de l’obra contractat (19% en total). 
El preu no podria ser modificat en cas de que el contractista, un cop iniciades les obres, 
jutgés necessària la utilització de noves unitats d’obra que no hagués previst prèviament en 
el seu pressupost econòmic. A més, tenint en compte que qualsevol fluctuació o modificació 
de preus o salaris que pogués produir-se durant l’execució de les obres havia estat 
considerada prèviament en al pressupost econòmic, qualsevol variació positiva o negativa 
dels preus pressupostats seria de risc exclusiu del contractista. 
D’altra banda, la propietat o la direcció facultativa de les obres tenien dret a modificar el 
projecte, ampliant-lo o reduint-lo, i el contractista estava obligat a executar les obres 
incorporant les noves indicacions sempre i quan aquestes no suposessin un canvi superior 
al 20% del preu total definit al contracte. El contractista tenia dret a cobrar l’augment en el 
preu final que aquests canvis comportessin, però no tenia dret a rebre cap tipus 
d’indemnització en cas de que el preu final de l’obra es veiés reduït pels canvis, podent 
cobrar únicament aquelles unitats d’obra efectivament executades. 
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3.3.3. Cobraments i pagaments 
En aquest apartat es detallen els cobraments i els pagaments planificats per al projecte. Els 
cobraments són els diners que rep la constructora de part de la propietat per la seva feina, i 
els pagaments són els diners que la constructora paga als industrials (subcontractistes). 
 Cobraments 
Si el Planning d’obra detallat al punt 3.2.3 es complia, el pagament dels treballs d’execució 



















abr-11 6% 303.000,00 -42.083,33 -15.150,00 245.766,67 
maig-11 6% 303.000,00 -42.083,33 -15.150,00 245.766,67 
juny-11 11% 555.500,00 -42.083,33 -27.775,00 485.641,67 
jul-11 11% 555.500,00 -42.083,33 -27.775,00 485.641,67 
ag-11 11% 555.500,00 -42.083,33 -27.775,00 485.641,67 
set-11 11% 555.500,00 -42.083,33 -27.775,00 485.641,67 
oct-11 11% 555.500,00 -42.083,33 -27.775,00 485.641,67 
nov-11 11% 555.500,00 -42.083,33 -27.775,00 485.641,67 
des-11 6% 303.000,00 -42.083,33 -15.150,00 245.766,67 
gen-12 6% 303.000,00 -42.083,33 -15.150,00 245.766,67 
feb-12 5% 252.500,00 -42.083,33 -12.625,00 197.791,67 
març-12 5% 252.500,00 -42.083,33 -12.625,00 197.791,67 
SUBTOTAL 100% 5.050.000,00 -505.000,00 -252.500,00 4.797.500,00 




Taula 3.8: Forma de pagament de l’obra en cas de complir-se el planning d’execució dels treballs 
(punt 4.2.2.) 
La suma de 505.000,00 € a rebre el mes de març pel contractista correspon al 10% de 
l’import total del preu pactat, que s’imputaria al pagament de les certificacions mensuals 
expedides pel contractista en els percentatges que reflexa la Taula 3.8. 




En totes les certificacions expedides i aprovades, la propietat practicaria una retenció del 5% 
del seu import, en concepte de garantia per respondre de la bona execució de les obres i del 
total compliment per part del contractista de les seves obligacions contractuals. Aquesta 
garantia es retornaria transcorregut un any i un cop feta la recepció definitiva de les obres. 
En cas de que no es complís el Planning de l’obra detallat al punt 3.2.3, els pagaments 
s’efectuarien segons el volum d’obra executat realment cada mes, tant en el cas de que fos 
superior al prèviament planificat com en el cas de que fos inferior. 
 Pagaments 
La constructora tenia una política de pagaments als seus proveïdors i també als 
subcontractistes consistent a pagar al cap de 60 dies (màxim legal permès segons la llei 
5/2010 de 5 de Juliol). La crisi en el sector de la construcció va permetre a la constructora 
tenir una posició de força envers els seus proveïdors i subcontractistes a l’hora de negociar 
els contractes, de manera que sempre podia aconseguir aquestes condicions favorables de 
pagament. 
Aquesta política en teoria facilitava a l’empresa un flux de tresoreria favorable, sempre 
condicionat a quan es produïen els cobraments. Quan més d’hora es produïen els 
cobraments i més tard els pagaments, més favorable era el flux de tresoreria de l’empresa, 
ja que podia acumular més diners a la seva caixa (el seu actiu es tornava més líquid). En el 
cas del present projecte, els cobraments s’acumulaven ràpidament als primers mesos de 
l’obra, permetent un flux de tresoreria favorable. D’altra banda, el fet de pagar amb retard 
produïa uns rendiments financers, ja que l’empresa s’estava finançant amb els diners que 
devia als seus proveïdors i subcontractistes. 
Així doncs, tenint present l’oferta presentada per l’oficina tècnica de Beta Conkret S.L., en la 
qual es detallava el cost de l’obra (punt 3.2.1), així com la planificació temporal dels treballs 
(punt 3.2.3 i annex C), la previsió de costos i pagaments mes a mes era la que es detalla a 
la Taula 3.9: 
Mes Cost planificat 
Pagaments 
planificats 
maig-11 900.125,22 € 0,00 € 
juny-11 509.437,92 € 0,00 € 
ag-11 710.983,10 € 900.125,22 € 
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Mes Cost planificat 
Pagaments 
planificats 
set-11 911.144,52 € 509.437,92 € 
oct-11 231.911,22 € 710.983,10 € 
nov-11 361.332,60 € 911.144,52 € 
des-11 319.454,26 € 231.911,22 € 
gen-12 271.441,54 € 361.332,60 € 
feb-12 95.580,64 € 319.454,26 € 
març-12 196.084,41 € 271.441,54 € 
abr-12 171.531,17 € 95.580,64 € 
maig-12 8.298,43 € 196.084,41 € 
juny-12 25.653,91 € 171.531,17 € 
ag-12 110.577,85 € 8.298,43 € 
ag-13 0,00 € 25.653,91 € 
ag-14 0,00 € 110.577,85 € 
TOTAL 4.823.556,77 € 4.823.556,78 € 
Taula 3.9: Previsió de costos i pagaments segons l’oferta presentada per Beta Conkret, S.L. 
 
3.4. Planning econòmic valorat, planificació de costos 
3.4.1. Definició del cost objectiu 
Un cop firmat el contracte, el cap d’obra va elaborar un nou objectiu de costos per tal 
d’intentar augmentar el benefici del projecte. El cost objectiu està format pels costos de les 
partides a executar i les despeses generals. 
El nou cost objectiu definit pel cap d’obra seria de 4.545.000 €. La Taula 3.10 mostra la 
diferència entre el cost objectiu utilitzat per elaborar l’oferta econòmica de la constructora i el 
nou cost objectiu fixat pel cap d’obra: 
 












5.050.000,00 € 4.823.556,77 € 4.545.000,00 € 278.556,77 € 4,48% 10,00% 
Taula 3.10: Nou cost objectiu fixat pel cap d’obra 
 
A l’annex E es poden veure el conjunt de partides pressupostades i el cost objectiu associat 
a cadascuna d’elles. 




3.4.2. Reducció de costos 
La reducció en el cost estimat de l’obra presentada a la Taula 3.4 es basa en l’experiència 
adquirida en altres projectes, en els quals es va poder aconseguir reduccions de costos 
similars mitjançant les tasques següents: 
 La optimització de recursos humans i materials 
 Canvi de mètodes constructius 
 Negociació amb els diferents industrials (subcontractistes) involucrats. 
D’aquestes tres tasques, la negociació de preus més avantatjosos amb els industrials va ser 
un factor molt rellevant en aquest projecte, possibilitat pels factors següents: 
 La crisi econòmica va afectar greument el sector de la construcció. La disminució de 
la demanda (nombre d’obres) va forçar els industrials a acceptar de manera 
generalitzada preus més baixos per la seva feina. No obstant, aquest fet es va veure 
contrarestat pel fet que la constructora, pel mateix motiu (disminució del nombre 
d’obres a conseqüència de la crisi), també va ser forçada a acceptar preus més 
baixos per la seva feina. 
 La disponibilitat de temps que tenia la constructora per subcontractar va possibilitar 
tenir en compte un major nombre d’ofertes d’industrials, fet que va facilitar la tria de 
l’oferta més avantatjosa en aquell moment en el mercat. Aquesta abundància 
d’ofertes, a més, li va donar una posició de força a l’hora de negociar amb els 
industrials, ja que el coneixement d’aquest fet els induïa a competir entre ells per tal 
de proporcionar a la constructora l’oferta econòmica més avantatjosa. 
Així doncs, malgrat la baixada generalitzada dels preus de contractació en el sector de la 
construcció (tant pel contractista principal com pel subcontractats), en el cas del present 
projecte la constructora va poder compensar aquest fet gràcies a la disponibilitat de temps 
per estudiar ofertes i negociar amb els industrials, que competien intensament entre ells per 
proporcionar el preu més baix. 
La consecució de preus de subcontractació avantatjosos es pot visualitzar a través de 
l’exemple de les ofertes rebudes per la constructora relatives a la pedra. 
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A continuació es mostren una sèrie de taules i gràfics que mostren l’evolució de les ofertes al 
llarg de les negociacions amb diferents industrials de la pedra. A mesura que s’anaven fent 
rondes de negociació, s’afegien nous industrials i també anava millorant el preu que 
ofertaven. 
Les taules mostren l’oferta feta pels industrials en cada negociació, el valor mitjà de les 
ofertes i l’oferta millor. Els gràfics mostren la distribució Gaussiana de les ofertes 
presentades pels industrials en cada negociació, en la qual es pot comprovar com les 
ofertes milloren successivament. 
Finalment es mostra un gràfic (Figura 3.7) en el qual es pot comprovar l’evolució del preu 

















A 343.086,42 € 
C 353.379,01 € 
B 368.474,82 € 




Figura 3.2: Distribució Gaussiana preus del 
subministrament de pedra. Negociació 1 
Taula 3.11: Negociació 
1 preus pedra 
 


















A    308.777,78 €  10,00% 
B    325.932,10 €  5,00% 
C    301.916,05 €  12,00% 
D    291.623,46 €  15,00% 
E    295.054,32 €  14,00% 
Mitjana    304.660,74 €  
  







A    247.879,94 €  15,00% 
B    265.377,35 €  9,00% 
C    256.628,64 €  12,00% 
D    242.047,47 €  17,00% 
E    239.131,23 €  18,00% 
F    253.712,41 €  13,00% 
G    277.042,28 €  5,00% 
Mitjana    254.545,62 €  
  
Millor oferta    239.131,23 €  
Figura 3.3: Distribució Gaussiana preus del 
subministrament de pedra. Negociació 2 
Taula 3.12: Negociació 2 preus 
pedra 
 
Taula 3.14: Negociació 3 preus pedra 
 
Taula 3.13: Negociació 3 preus pedra 
Figura 3.4: Distribució Gaussiana preus del subministrament 
de pedra. Negociació 3 




La Figura 3.6 resumeix l’evolució del preu aconseguit amb els industrials de la pedra a 
















A    205.851,85 €  14,00% 
B    215.218,11 €  10,00% 
C    217.609,42 €  9,00% 
D    220.000,74 €  8,00% 
E    227.174,67 €  5,00% 
F    212.826,80 €  11,00% 
G    234.348,61 €  2,00% 
H    224.783,36 €  6,00% 
Mitjana    219.726,70 €  
  
Millor oferta    205.851,85 €  
Taula 3.15: Negociació 4 preus 
pedra 
Figura 3.5: Distribució Gaussiana preus del 
subministrament de pedra. Negociació 4 
Figura 3.6: Evolució del preu aconseguit amb els industrials de la pedra a través de les diferents 
negociacions 




3.4.3. Planificació mensual de costos 
Amb aquest nou objectiu, la planificació mensual de costos (obtinguda a partir de combinar 
l’estudi de costos reelaborat pel cap d’obra amb el Planning de les obres definit al punt 3.2.3 
i a l’annex C) és la que es descriu a la Taula 3.16 i a la Figura 3.7: 
 
Mes Cost objectiu cap d'obra Cost objectiu cap d'obra acumulat 
maig-11 848.143,67 € 848.143,67 € 
juny-11 480.018,26 € 1.328.161,93 € 
ag-11 669.924,36 € 1.998.086,29 € 
set-11 858.526,61 € 2.856.612,89 € 
oct-11 218.518,52 € 3.075.131,42 € 
nov-11 340.465,91 € 3.415.597,33 € 
des-11 301.006,02 € 3.716.603,34 € 
gen-12 255.766,00 € 3.972.369,34 € 
feb-12 90.060,93 € 4.062.430,27 € 
març-12 184.760,68 € 4.247.190,95 € 
abr-12 161.625,37 € 4.408.816,32 € 
maig-12 7.819,20 € 4.416.635,51 € 
juny-12 24.172,42 € 4.440.807,94 € 
ag-12 104.192,06 € 4.545.000,00 € 
TOTAL 4.545.000,00 € 4.545.000,00 € 
Taula 3.16: Planificació mensual de costos elaborada pel cap d’obra 
 
 
Figura 3.7: Planificació mensual de costos elaborada pel cap 
d’obra 
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4. Execució obra. Seguiment, control de costos i 
ingressos 
4.1. Control de costos-ingressos 
Les constructores normalment tenen diverses obres en funcionament al mateix temps. La 
gestió de cada una d’aquestes obres correspon al delegat d’obra i al cap d’obra, que 
treballen amb un grau d’autonomia molt gran degut a l’especialització de les tasques de 
l’empresa constructora i la dispersió de la informació. La seva gestió serà avaluada 
bàsicament en funció dels beneficis que obtinguin a l’obra en la qual estan treballant. 
Aquesta forma d’organització en forma de divisions (cada obra) que operen amb un alt grau 
d’autonomia, constituint-se cada una d’elles en un centre de beneficis per si mateix es pot 
assimilar al model de descentralització empresarial en divisions [Rosanas i Sieber, 2013, 
p.36]. 
En aquest apartat es fa una descripció dels ingressos i els costos reals que va tenir l’obra al 
llarg del seu desenvolupament, així com de la manera de controlar-los. A continuació es 
descriuen els principals paràmetres a supervisar: 
 Ingressos: els ingressos es produïen quan les certificacions de les unitats d’obra 
executades eren acceptades per la propietat i la direcció facultativa de les obres. Cal 
no confondre els ingressos amb els pagaments, ja que si bé la seva suma total és 
idèntica, la seva distribució en el temps és diferent. Mentre els ingressos van 
associats amb les certificacions d’obra executada, els pagament estan preestablerts 
per contracte (veure punt 3.2.3). 
 
 Costos: els costos de l’obra van ser planificats durant l’etapa de l’estudi del projecte 
per elaborar l’oferta econòmica de la constructora. Posteriorment, tal i com s’explica 
en el punt 3.4, el cap d’obra va definir un nou cost objectiu. Un cop iniciades les 
obres, la tasca del cap d’obra consistia en aconseguir l’objectiu de cost fixat per ell 
mateix i, sempre que fos possible, millorar-lo encara més. 
 




 Modificats: durant el desenvolupament de les obres es van produir una sèrie de 
modificats (detallats al punt 4.4) del projecte original que van fer canviar l’esquema 
de costos i d’ingressos planificat prèviament. Les quantitats totals de costos i 
ingressos/pagaments degudes als modificats es detallen a la Taula 4.1: 
 
Cost total modificats objectiu Cost total modificats real Total Ingressos modificats 
375.976,80 413.402,30 437.136,78 
Taula 4.1: Costos i ingressos dels modificats del projecte original 
 
La reducció en els costos de l’obra es va aconseguir, com s’ha dit, mitjançant l’optimització 
de l’ús de materials i recursos humans, i també mitjançant la negociació amb els diferents 
industrials subcontractats per tal d’aconseguir preus més reduïts. 
A continuació es mostren  tots els paràmetres de la fulla d’excel emprada pel cap d’obra per 
tal d’efectuar el control de costos i ingressos. Aquest control s’efectuava mensualment, per 
tal de poder fer un seguiment complet dels costos i dels ingressos al llarg de tota la duració 
de les obres, així com dels modificats, tal i com es detallarà al punt 4.2. 
 Fase: Les obres es divideixen en diverses fases, agrupades en funció de les seves 
característiques i del seu moment d’execució. 
 
 Treballs: Les fases es divideixen en treballs, els quals estan identificats i 
pressupostats de manera explícita al contracte (Pressupost i Planning). 
 
 Cost objectiu: És el cost que s’havia posat com objectiu el cap d’obra abans d’ininicar 
els treballs. 
 
 Cost imputat: És la part del cost dels treballs efectuats que ja ha estat signada per la 
constructora i l’industrial en el moment d’efectuar el control. 
 
 Cost pendent d’imputació: És la part del cost dels treballs efectuats que encara no ha 
estat signada per la constructora i els industrials en el moment d’efectuar el control. 
 
 Previsions Cap d’Obra: possibles sobrecostos previstos pel Cap d’obra. 
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 Cost total: És la suma dels costos imputats, dels costos pendents d’imputació i dels 
sobrecostos previstos pel Cap d’Obra. 
 
 Pressupost: És el preu dels treballs segons el contracte. 
 
 Total certificat: És la suma de les certificacions produïdes fins al moment d’efectuar 
el control. 
 
 % Certificat: És el percentatge entre el Total certificat i el pressupost. 
 
 % Benefici: És el marge de benefici entre els costos totals i les certificacions. 
 
 % de Benefici sobre objectiu: És el marge de benefici entre el cost objectiu del cap 
d’obra i les certificacions. 
 
 Desviació (%): És la diferència entre el % de benefici i el % de Benefici sobre 
objectiu. 
Els modificats aprovats o introduïts per la propietat i la direcció facultativa de les obres 
s’anaven afegint al full de control de costos i ingressos com a nous treballs. 
En aquest full també es feia un seguiment actualitzat de les desviacions respecte el 
pressupost i el cost objectiu. Les desviacions respecte el pressupost o dels objectius estan 
relacionades amb els factors següents [Roca i Rosanas, 2013, p.39-41]: 
 Fiabilitat dels objectius 
 Controlabilitat dels resultats 
 Errors en la previsió (distingir entre la desviació respecte els objectius marcats i 
errors en la previsió) 
4.2. Actualitzacions mensuals. Seguiment 
Del control de costos i ingressos es feia un seguiment mensual per tal de poder identificar 
possibles problemes o oportunitats de millora en la rendibilitat del projecte. En aquest apartat 




s’analitzen dos paràmetres relacionats amb la comptabilitat de les obres que permeten fer-
ne un seguiment econòmic adient: 
 Evolució dels costos reals que es van produir en el transcurs de les obres versus 
evolució de les certificacions (ingressos). 
 
 Evolució dels pagaments als industrials (subcontractistes) versus evolució dels 
pagaments rebuts de la propietat. 
L’objectiu d’aquest apartat és mostrar els fets següents: 
 El compte de resultats mes a mes de l’obra depèn de la competència professional 
del Cap d’Obra, ja que mitjançant una gestió eficaç dels recursos de què disposa és 
capaç d’aconseguir una reducció de costos substancial respecte l’oferta econòmica 
presentada al propietari i també, en la majoria de casos, respecte l’objectiu fixat per 
ell mateix a l’inici de les obres. 
 
 La política de pagaments als industrials subcontractats per la constructora, orientada 
a endarrerir fins al màxim legal l’execució d’aquest pagament (fet que és facilitat pel 
context de crisi econòmica, que dóna més poder de negociació al contractista 
principal) i el tipus de contracte claus en mà, en què els pagaments estan prefixats 
des de l’inici de les obres (circumstància que permet a la constructora planificar molt 
bé i amb seguretat el seu flux de tresoreria), permeten en aquest cas uns rendiments 
financers destacables a la constructora. 
A l’annex F s’adjunten totes les fulles de seguiment emprades durant els 14 mesos de 
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4.2.1. Ingressos vs despeses 
A continuació es mostra l’evolució dels ingressos vs les despeses al llarg dels 14 mesos de 
duració de les obres: 
 
Mes Cost real Certificacions (ingressos) Benefici 
maig-11 518.679,10 € 1.022.625,00 € 503.945,90 € 
juny-11 181.605,10 € 476.368,70 € 294.763,60 € 
jul-11 -   € -   € -   € 
ag-11 344.956,39 € 833.250,00 € 488.293,61 € 
set-11 195.253,12 € 416.625,00 € 221.371,88 € 
oct-11 232.499,70 € 277.750,00 € 45.250,30 € 
nov-11 287.020,63 € 416.625,00 € 129.604,37 € 
des-11 344.626,67 € 222.200,00 € - 122.426,67 € 
gen-12 561.657,47 € 418.952,75 € - 142.704,72 € 
feb-12 645.367,77 € 375.971,50 € - 269.396,27 € 
març-12 413.879,00 € 277.750,00 € - 136.129,00 € 
abr-12 468.325,24 € 382.745,86 € - 85.579,38 € 
maig-12 185.127,79 € 229.497,98 € 44.370,19 € 
juny-12 194.544,70 € -   € - 194.544,70 € 
jul-12 -   € -   € -   € 
ag-12 103.944,31 € 136.774,99 € 32.830,68 € 
TOTAL 4.677.486,99 € 5.487.136,78 € 809.649,79 € 
Taula 4.2: Evolució de costos i ingressos durant l’obra 
 




maig-11 518.679,10 € 1.022.625,00 € 503.945,90 € 49,28% 
juny-11 700.284,20 € 1.498.993,70 € 798.709,50 € 53,28% 
jul-11 700.284,20 € 1.498.993,70 € 798.709,50 € 53,28% 
ag-11 1.045.240,59 € 2.332.243,70 € 1.287.003,11 € 55,18% 
set-11 1.240.493,71 € 2.748.868,70 € 1.508.374,99 € 54,87% 
oct-11 1.472.993,41 € 3.026.618,70 € 1.553.625,29 € 51,33% 
nov-11 1.760.014,04 € 3.443.243,70 € 1.683.229,66 € 48,88% 
des-11 2.104.640,71 € 3.665.443,70 € 1.560.802,99 € 42,58% 
gen-12 2.666.298,18 € 4.084.396,45 € 1.418.098,27 € 34,72% 
feb-12 3.311.665,95 € 4.460.367,95 € 1.148.702,00 € 25,75% 
març-12 3.725.544,95 € 4.738.117,95 € 1.012.573,00 € 21,37% 
abr-12 4.193.870,19 € 5.120.863,81 € 926.993,62 € 18,10% 








maig-12 4.378.997,98 € 5.350.361,79 € 971.363,81 € 18,16% 
juny-12 4.573.542,68 € 5.350.361,79 € 776.819,11 € 14,52% 
jul-12 4.573.542,68 € 5.350.361,79 € 776.819,11 € 14,52% 
ag-12 4.677.486,99 € 5.487.136,78 € 809.649,79 € 14,76% 
Taula 4.3: Evolució de costos i ingressos acumulats durant l’obra 
 
 
Si bé no tots els mesos l’obra va produir beneficis, el resultat global va ser molt positiu 





Figura 4.1: Evolució de costos i ingressos acumulats durant l’obra 




Cost estudi inicial Cost objectiu cap d'obra Cost real 
4.823.556,77 €  4.545.000,00 €  4.677.486,99 €  
Ingressos estudi inicial Ingressos objectiu Cap d'obra Ingressos reals 
5050000 € 5050000 € 5.487.136,78  €   
Benefici estudi inicial Benefici Objectiu Cap d'obra Benefici real 
4,48% 10,00% 14,76% 
Taula 4.4: Costos, ingressos i beneficis previstos inicialment, perseguits pel cap d’obra i finalment 
aconseguits 
 
Com ja s’ha dit al punt 4.1, l’augment de costos i ingressos respecte l’objectiu inicial del cap 
d’obra és degut als modificats introduïts i aprovats per la propietat durant el transcurs de 
l’obra. Aquests modificats són comentats al punt 4.4. 
 
4.2.2. Cobraments vs pagaments 
Un cop vistos els beneficis que generava l’obra, cal fer un anàlisi del flux de tresoreria. Uns 
mateixos resultats poden tenir associats fluxos de tresoreria totalment diferents en funció de 
la distribució temporal de cobraments i pagaments. El flux de tresoreria, si és avantatjós per 
l’empresa, pot generar unes rendibilitats superiors a les expressades a la Taula 4.3. 
Els cobraments venien definits prèviament al contracte, i es mostren a la Taula 3.8. Cal tenir 
present, però, que degut als modificats del projecte la quantitat total a percebre per la 
constructora va augmentar (veure Taula 4.1). Així doncs, en realitat, els cobraments es van 











març-11 505.000,00 € - - 505.000,00 € 
abr-11 245.766,67 € - - 245.766,67 € 
maig-11 245.766,67 € - - 245.766,67 € 
juny-11 485.641,67 € - - 485.641,67 € 
jul-11 485.641,67 € 7.743,70 € 387,19 € 492.998,19 € 
ag-11 485.641,67 € - - 485.641,67 € 
set-11 485.641,67 € - - 485.641,67 € 













oct-11 485.641,67 € 52.000,00 € 2.600,00 € 535.041,67 € 
nov-11 485.641,67 € - - 485.641,67 € 
des-11 245.766,67 € - - 245.766,67 € 
gen-12 245.766,67 € - - 245.766,67 € 
feb-12 197.791,67 € 85.652,75 € 4.282,64 € 279.161,78 € 
març-12 197.791,67 € 98.221,50 € 4.911,08 € 291.102,10 € 
abr-12 
 
- - - 
maig-12 78.446,09 € 3.922,30 € 74.523,79 € 
juny-12 48.235,02 € 2.411,75 € 45.823,27 € 
jul-12 - - - 
ag-12 - - - 
set-12 66.837,72 € 3.341,89 € 63.495,83 € 






TOTAL 5.050.000,00 € 5.487.136,82 € 
Taula 4.5: Cobraments reals incorporant els modificats de projecte 
Pel que fa els pagaments de la constructora als seus subcontractistes (els industrials), 
aquests es produïen sempre al cap de 60 dies (llei 5/2010 de 5 de Juliol). Així, doncs, la 
distribució dels pagaments és la mateixa que la dels costos reals de la Taula 4.2 amb però 
amb 60 dies (2 mesos) de decalatge: 
Mes Costos Pagaments 
maig-11 518.679,10 € 0,00 € 
juny-11 181.605,10 € 0,00 € 
jul-11 0,00 € 518.679,10 € 
ag-11 344.956,39 € 181.605,10 € 
set-11 195.253,12 € 0,00 € 
oct-11 232.499,70 € 344.956,39 € 
nov-11 287.020,63 € 195.253,12 € 
des-11 344.626,67 € 232.499,70 € 
gen-12 561.657,47 € 287.020,63 € 
feb-12 645.367,77 € 344.626,67 € 
març-12 413.879,00 € 561.657,47 € 
abr-12 468.325,24 € 645.367,77 € 
maig-12 185.127,79 € 413.879,00 € 
juny-12 194.544,70 € 468.325,24 € 
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Mes Costos Pagaments 
jul-12 0,00 € 185.127,79 € 
ag-12 103.944,31 € 194.544,70 € 
set-12 0,00 € 0,00 € 
oct-12 0,00 € 103.944,31 € 
TOTAL 4.677.486,99 € 4.677.486,99 € 
Taula 4.6: Distribució de costos i pagaments de la constructora 
Finalment, a la taula següent es mostren els cobraments vs els pagaments: 
Mes Cobraments Pagaments 
març-11 505.000,00 € -   € 
abr-11 245.766,67 € -   € 
maig-11 245.766,67 € -   € 
juny-11 485.641,67 € -   € 
jul-11 492.998,19 € 518.679,10 € 
ag-11 485.641,67 € 181.605,10 € 
set-11 485.641,67 € -   € 
oct-11 535.041,67 € 344.956,39 € 
nov-11 485.641,67 € 195.253,12 € 
des-11 245.766,67 € 232.499,70 € 
gen-12 245.766,67 € 287.020,63 € 
feb-12 279.161,78 € 344.626,67 € 
març-12 291.102,10 € 561.657,47 € 
abr-12 -   € 645.367,77 € 
maig-12 74.523,79 € 413.879,00 € 
juny-12 45.823,27 € 468.325,24 € 
jul-12 -   € 185.127,79 € 
ag-12 -   € 194.544,70 € 
set-12 63.495,83 € -   € 
oct-12 -   € 103.944,31 € 
ag-13 274.356,84 € -   € 
TOTAL 5.487.136,83 € 4.677.486,99 € 
Taula 4.7: Relació de cobraments i pagaments 
 
4.2.3. Comparativa entre ingressos vs despeses i cobraments vs 
pagaments 
Finalment, fent la comparativa entre ingressos vs despeses i cobraments vs pagaments 
acumulats, obtenim la següent taula: 

















ing vs cost 
Marge 
acumulat 
cobr vs pag 
març-
11 
-   € -   € 505.000,00 € -   € -   € 100,00% 
abr-
11 
-   € -   € 750.766,67 € -   € -   € 100,00% 
maig-
11 
1.022.625,00 € 518.679,10 € 996.533,34 € -   € 49,28% 100,00% 
juny-
11 
1.498.993,70 € 700.284,20 € 1.482.175,01 € -   € 53,28% 100,00% 
jul-11 1.498.993,70 € 700.284,20 € 1.975.173,20 € 518.679,10 € 53,28% 73,74% 
ag-11 2.332.243,70 € 1.045.240,59 € 2.460.814,87 € 700.284,20 € 55,18% 71,54% 
set-
11 
2.748.868,70 € 1.240.493,71 € 2.946.456,54 € 700.284,20 € 54,87% 76,23% 
oct-
11 
3.026.618,70 € 1.472.993,41 € 3.481.498,21 € 1.045.240,59 € 51,33% 69,98% 
nov-
11 
3.443.243,70 € 1.760.014,04 € 3.967.139,88 € 1.240.493,71 € 48,88% 68,73% 
des-
11 
3.665.443,70 € 2.104.640,71 € 4.212.906,55 € 1.472.993,41 € 42,58% 65,04% 
gen-
12 
4.084.396,45 € 2.666.298,18 € 4.458.673,22 € 1.760.014,04 € 34,72% 60,53% 
feb-
12 
4.460.367,95 € 3.311.665,95 € 4.737.835,00 € 2.104.640,71 € 25,75% 55,58% 
març-
12 
4.738.117,95 € 3.725.544,95 € 5.028.937,10 € 2.666.298,18 € 21,37% 46,98% 
abr-
12 
5.120.863,81 € 4.193.870,19 € 5.028.937,10 € 3.311.665,95 € 18,10% 34,15% 
maig-
12 
5.350.361,79 € 4.378.997,98 € 5.103.460,89 € 3.725.544,95 € 18,16% 27,00% 
juny-
12 
5.350.361,79 € 4.573.542,68 € 5.149.284,16 € 4.193.870,19 € 14,52% 18,55% 
jul-12 5.350.361,79 € 4.573.542,68 € 5.149.284,16 € 4.378.997,98 € 14,52% 14,96% 
ag-12 5.487.136,78 € 4.677.486,99 € 5.149.284,16 € 4.573.542,68 € 14,76% 11,18% 
set-
12 
5.487.136,78 € 4.677.486,99 € 5.212.779,99 € 4.573.542,68 € 14,76% 12,26% 
oct-
12 
5.487.136,78 € 4.677.486,99 € 5.212.779,99 € 4.677.486,99 € 14,76% 10,27% 
ag-13 5.487.136,78 € 4.677.486,99 € 5.487.136,83 € 4.677.486,99 € 14,76% 14,76% 
Taula 4.8: Comparativa del marge aconseguit a través de ingressos/despeses i 
cobraments/pagaments 
La Taula 4.8 mostra que la rendibilitat del projecte és major si ens fixem en els 
cobraments/pagaments (flux de tresoreria) enfront dels ingressos/despeses. En el següent 
gràfic aquest fet es pot apreciar clarament observant com el marge acumulat de cobraments 
vs pagments sempre és major que el marge acumulat d’ingressos vs costos, si expetuem el 
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període de garantía de les obres, durant el qual es reté una determinada quantitat en 









D’altra banda, si es fa el càlcul dels valors dels marges de tresoreia (cobraments vs 
pagaments) i dels marges bruts (ingressos vs despeses) actualitzats a inici del projecte 
(març de 2011) a través de la fórmula del valor actual amb una taxa de descompte anual 
típica del 6%, podem veure que és major en el cas del marge de tresoreria, fet que 
contribueix a demostrar la importància de tenir un flux de tresoreria avantatjós al llarg del 
projecte. 
La fórmula del valor actual és molt utilitzada en el càlcul de rendibilitat d’inversions, ja que 
serveix per deterrminar el valor que tenen a dia d’avui les quantitats econòmiques futures en 
funció d’una taxa de descompte prèviament escollida. En el cas del nostre projecte, el càlcul 












Figura 4.2: Comparativa de beneficis acumulats segons ingressos i despeses o 
cobraments i pagaments 





Mes Marge ing vs desp Marge cobr vs pag 
març-11 - € 505.000,00 € 
abr-11 - € 245.766,67 € 
maig-11 503.945,90 € 245.766,67 € 
juny-11 294.763,60 € 485.641,67 € 
jul-11 - € -25.680,91 € 
ag-11 488.293,61 € 304.036,57 € 
set-11 221.371,88 € 485.641,67 € 
oct-11 45.250,30 € 190.085,28 € 
nov-11 129.604,37 € 290.388,55 € 
des-11 -122.426,67 € 13.266,97 € 
gen-12 -142.704,72 € -41.253,96 € 
feb-12 -269.396,27 € -65.464,89 € 
març-12 -136.129,00 € -270.555,37 € 
abr-12 -85.579,38 € -645.367,77 € 
maig-12 44.370,19 € -339.355,21 € 
juny-12 -194.544,70 € -422.501,97 € 
jul-12 - € -185.127,79 € 
ag-12 32.830,68 € -194.544,70 € 
set-12 - € 63.495,83 € 
oct-12 - € -103.944,31 € 
nov-12 - € - € 
des-12 - € - € 
gen-13 - € - € 
feb-13 - € - € 
març-13 - € - € 
abr-13 - € - € 
maig-13 - € - € 
juny-13 - € - € 
jul-13 - € - € 
ag-13 - € 274.356,84 € 
VA 819.340,45 € 866.773,07 € 
Taula 4.9: Càlcul del valor dels marges d’ingressos vs despeses i de cobraments vs pagaments 
actualitzat a març de 2011 (inici de les obres) 
A la Taula 4.9 s’aprecia que el valor actualitzat (març de 2011) dels marges mensuals de 
cobraments vs pagaments és superior al dels marges d’ingressos versus despeses, fet que 
demostra que el flux de tresoreria ha estat avantatjós per l’empresa. 
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4.3. Redreçament contratemps 
Durant la construcció de l’hotel Picasso es van produir una sèrie de contratemps, habituals 
en totes les obres d’edificació, alguns dels quals es detallen a continuació: 
 Fonamentacions: les pantalles previstes inicialment en el projecte no tenien una 
profunditat de clavada suficient, fet que va obligar a procedir a la construcció de 
micropilots. Aquesta circumstància va endarrerir aquesta etapa del Planning 3 
setmanes. 
 Activitats extraordinàries a la via pública: manifestacions, embussos de trànsit, etc. 
La majoria de contratemps van poder-se redreçar mitjançant la duplicació d’equips, fet que 
permetia duplicar el rendiment global dels treballs. 
4.4. Modificats de projecte 
Durant la construcció de l’hotel Picasso es van produir una sèrie de modificacions respecte 
el projecte original. Les modificacions es podien emmarcar dins de dues tipologies: 
 Modificacions necessàries per al correcte desenvolupament de les obres, 
sol·licitades pel contractista. 
 Modificacions sol·licitades per la propietat. 
La majoria de modificats del projecte van tenir a veure amb el segon tipus de modificacions, 
concretament amb canvis en la qualitat de les unitats d’obra (televisors millors per a les 
habitacions, fil musical, etc.), els sobrecostos dels quals van ser assumits per la propietat. 
Val a dir que la motivació dels modificats d’obra ha estat tradicionalment un recurs usat pels 
contractistes per tal de redreçar imprevistos econòmics, deguts precisament a la manca de 
planificació i un tipus de contractació d’amidament obert. No és aquest el cas de cap de les 








La taula següent mostra els modificats que es van produir durant el transcurs de les obres, 





ANNEXEIMICROPILOTES 56.000,00 € 43.000,00 € 40.501,02 € 
EXTRES (CYA-PUNTAL) 7.743,70 € 5.500,00 € 6.597,68 € 
PALETERIA SERVEIS 60.740,74 € 41.031,41 € 36.620,32 € 
DIFERENCIAL CANVI QUALITATS EN PAVIMENTS 
ESCALES I 
13.878,99 € 10.000,00 € 9.123,97 € 
VESTÍBULS INDEPENDÈNCIA 10.006,35 € 5.500,00 € 5.500,00 € 
SUPORTS SANITARIS TIPUS GEBERIT 38.647,25 € 28.188,00 € 28.188,00 € 
PREINSTALACIÓ TELECOMUNICACIONS EN 
HABITACIONS 
8.077,60 € 4.000,00 € 4.000,00 € 
FUSTERIA ALUMINI 9.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 
CLIMA 4 TUBOS 69.849,67 € 15.000,00 € 15.000,00 € 
SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ SAFATES TELECOS 5.871,16 € 2.500,00 € 2.500,00 € 
INSTALACION ILUMINACION HABITACIONES 9.448,40 € 5.000,00 € 5.000,00 € 
INCREMENTO COTA RECRECIDO 17.175,48 € 8.763,00 € 9.225,98 € 
MODIFICACIONES VARIAS  PUERTAS RF 3.707,00 € 2.750,00 € 1.503,36 € 
REFORÃ INTERIOR TABICA FALS SOSTRE HABITACIONS 8.461,31 € 5.000,00 € 4.000,00 € 
INCREMENT ENDOLLS EN HABITACIONS 3.643,32 € 1.000,00 € 2.000,00 € 
PREINSTALACIËN HABITACIONES EN SUITE 14.516,00 € 10.500,00 € 10.500,00 € 
TANCAMENT FORAT ESCALA 10.678,00 € 9.850,00 € 9.850,00 € 
EXTES CUINA 7.262,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 
ENTREGA TABICS KNAUFF FUSTERIA  ALUMINI 1.175,00 € - € - € 
CANVI PORTES EXTERIOR PLANTA ATIC 1.740,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 
PREINSTALACIÓ ALTAVEU EN WC HABITACIONS 4.267,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 
INCREMENT VARIS INSTALACIONS A PLANTA BAIXA 55.495,16 € 31.000,00 € 30.005,92 € 
INCREMENT VARIS INSTALACIONS A PLANTA BAIXA 19.252,97 € 15.000,00 € 22.223,36 € 
TOTAL 437.137,10 € 254.082,41 € 252.839,61 € 
Taula 4.10: Modificats del projecte sorgits durant el transcurs de les obres 
 
4.5. Tancament de l’obra 
4.5.1. Condicions contractuals de recepció de les obres 
 Recepció provisional 
Quan qualsevol de les parts considerés que les obres havien finalitzat, ho havia de 
comunicar per escrit a l’altra part, i també a la direcció facultativa, proposant una data i hora 
d’inspecció de les obres. Aquesta inspecció s’hauria de dur a terme dins un termini de 15 
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dies posterior a aquest comunicat de finalització dels treballs, i hi assistirien el contractista, la 
propietat i la direcció facultativa. En l’acta d’inspecció es farien constar els següents punts: 
o S’accepta la conformitat de les obres i es reben provisionalment. En aquest cas 
es podria adjuntar, si es cregués oportú, una llista de repassos amb un termini 
concret per a la seva esmena (recepció amb o sense reserves). 
 
o No s’accepta la conformitat de les obres, en el sentit de que no es troben en 
condicions de ser rebudes. En aquest cas s’hauria d’adjuntar una llista dels 
defectes a corregir i un termini concret per a la seva esmena. 
Un cop l’obra és rebuda provisionalment per la propietat, el contractista hauria de lliurar els 
documents següents: 
o Plànols as built i de detall signats per l’arquitecte, enginyer o aparellador que hi 
haguessin intervingut i també per cada un dels industrials. 
 
o Manuals de funcionament i manteniment de les instal·lacions, així com els 
certificats d’homologació de dels elements que requerissin protecció contra el 
foc. 
 
o Certificats de qualitat d’origen de tots els materials emprats 
 
o Legalització de totes les instal·lacions 
 
o Aportació de tota la documentació necessària i correcta per a la llicència de 
posada en funcionament 
 
o Manual de l’edifici 
o Llibre de l’edifici 
 
 Període de garantia 
La recepció provisional de les obres comportaria també un període de garantia d’un any 
durant el qual tots els defectes que es podessin trobar en l’edifici o les seves instal·lacions 
haurien de ser esmenats pel contractista a càrrec seu. 




 Recepció definitiva 
Un cop transcorregut el període de garantia, es procediria a la recepció definitiva de les 
obres, tal i com es detalla a continuació: 
o 15 dies abans de la finalització del període de garantia, el contractista, la 
propietat i la direcció facultativa procedirien a una inspecció de les obres. Els 
possibles defectes que es trobessin durant aquesta inspecció haurien de ser 
esmenats a càrrec del contractista en un termini de 15 dies. 
 
o Un cop corregits aquests defectes, i en un termini de 15 dies com a màxim, es 
procediria a fer una nova inspecció de les obres, durant la qual la propietat podria 
fer la recepció definitiva de les mateixes, aixecant-se una acta de recepció 
definitiva signada pel contractista, la propietat i la direcció facultativa, o bé no 
acceptar la conformitat de les obres i posposar l’acte de recepció definitiva fins 
com a màxim 30 dies. 
 
o Efectuada finalment la recepció definitiva de les obres, la propietat hauria de 
retornar al contractista el fons de garantia en el termini de 30 dies, descomptant-
ne les possibles penalitzacions en què aquest hagués incorregut i també les 
unitats d’obra no provades. 
Com a norma general durant tot el procés de recepció de les obres (recepció provisional, 
període de garantia i recepció definitiva), la propietat tindria el dret de contractar un altre 
contractista o efectuar els treballs en règim d’administració quan el contractista no fos 
capaç d’esmenar els defectes trobats a satisfacció de la propietat. Els costos que 
aquests fets poguessin tenir es descomptarien de la liquidació final, del fons de garantia 
o fins i tot els hauria de pagar directament el contractista en cas de que aquests dos 
elements no fossin suficients. 
4.5.2. Certificacions i pagaments finals. Retorn del fons de garantia 
Les obres van acabar l’agost del 2012, mes en el qual es va produir l’última certificació. Un 
mes després, es va produir el cobrament d’aquesta última certificació (els cobraments es 
produïen 15 dies després de la certificació). 
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L’últim pagament de la constructora als subcontractistes es va produir 2 mesos després de 
la finalització de les obres, és a dir, a l’octubre del 2012 (política de pagaments a 60 dies). 
En no observar-se defectes constructius, el retorn de la garantia es produí un any després 
de la finalització de les obres (agost de 2013). Es va retornar la garantia íntegra ja que no es 
va incórrer en penalitzacions que allarguessin el termini global de les obres (l’allargament del 
termini global respecte el contracte inicial va ser sempre degut a les ordres de canvi en el 
projecte introduïdes per la propietat i la direcció facultativa de les obres. El termini modificat 
esdevenia, d’aquesta manera, contractual, i per tant no s’incorria en cap penalització). 
Així doncs, el preu total de l’obra (incloent garantia) i els costos totals reals van ser els 
següents: 
 Preu total de l’obra: 5.487.136,83 € 
 
 Costos totals reals de l’obra: 4.677.486,99 € 
 
Amb la qual cosa el marge brut d’explotació (benefici) del projecte va ser el següent: 
 Marge brut (benefici) del projecte: 809.649,79 € 
 
 Rendibilitat (% marge brut sobre preu total de l’obra): 14,76% 
 
A l’annex G s’inclou l’última fulla de seguiment de l’obra en la qual quedaven recollits els 
conceptes anteriors. 




5. Valoració econòmica 
5.1. Cost directe d’elaboració de la planificació proposada 
El tipus de planificació que és objecte d’aquest treball, com s’ha vist, es produeix a 3 nivells: 
 Oficina tècnica 
 Direcció/Departament financer de l’empresa 
 Cap d’obra 















Reducció costos. Seguiment 
Manteniment termini i qualitat 
Negociació subcontractistes 
Oficina tècnica 
Estudi del projecte 
Elaboració pressupost oferta 
Direcció/Departament 
financer de l’empresa 
Negociació contracte amb la propietat 
Política pagaments. Tresoreria 
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El cost que tenen aquestes 3 tasques es divideix en els següents conceptes: 
 Hores de feina professionals 
 Desplaçaments, viatges 
 Materials i eines informàtiques 
A continuació es procedeix a la quantificació dels costos de la planificació: 
 L’oficina tècnica va haver d’invertir uns recursos per tal de fer un estudi del projecte 
adequat i elaborar una oferta econòmica. Els recursos emprats van ser les hores de 
feina dels seus professionals, viatges al lloc de les obres, viatges al despatx 
d’arquitectes que va elaborar el projecte i ús d’eines informàtiques de planificació tals 
com l’Autocad (elaboració d’amidaments d’unitats d’obra a partir dels plànols del 
projecte), el TCQ2000 (elaboració de pressupostos), Microsoft Project (planificació 
dels treballs) i el Presto (planificació econòmica de l’obra), a més de Microsoft Office 
(Word i Excel). 
Cada un d’aquests conceptes té associat un cost, el qual es resumeix a la taula 
següent: 
 
Costos associats a cada concepte 
Professionals Cost (€/h feina) 




Viatges Cost viatge en taxi (€) 




Materials Cost fulls DIN A4 i consumibles (€) 
Material oficina 15,00 
Eines informàtiques Cost llicència d’ús (€) 
Autocad 5.750,00 
TCQ 3.120,00 
Microsoft Project Gratuït 
Presto Gratuït 
Microsoft office Gratuït 
Taula 5.1: Costos unitaris associats a cada concepte de l’oficina tècnica 




La fase d’estudi del projecte va durar un mes, durant el qual es van fer 2 viatges al 
despatx d’arquitectes i un viatge al lloc de les obres. D’aquesta manera, considerant 
que es treballa de dilluns a divendres i que la jornada laboral té 8 hores, obtenim la 
xifra de costos d’oficina tècnica següent: 
 
Costos associats a cada concepte 
Professionals Cost unitari Quantitat Cost total 
Cap oficina tècnica 40,00 € 160,00 hores 6.400,00 € 
Enginyer oficina tècnica 19,00 € 160,00 hores 3.040,00 € 
Viatges (taxi) 
 
Al lloc de les obres 7,00 € 1,00 7,00 € 
Al despatx d'arquitectes 10,00 € 2,00 20,00 € 
Materials 
 
Material oficina 15,00 € 1,00 15,00 € 
Eines informàtiques (llicència) 
 
Autocad 5.750,00 € 1,00 5.750,00 € 
TCQ 3.120,00 € 1,00 3.120,00 € 
Microsoft Project Gratuït 1,00 - 
Presto Gratuït 1,00 - 




Taula 5.2: Cost De l’oficina tècnica 
 
 Pel que fa els costos de direcció i del departament financer de l’empresa de cara 
a la correcta planificació del projecte, aquests estan relacionats amb la negociació 
del contracte amb la propietat. Els costos associats a aquesta negociació provenen 
dels conceptes següents: 
 
Professionals Cost (€/h feina) 
Administrador 70,00 
Director departament financer 50,00 
Viatges Cost viatge en taxi (€) 
A la seu de la propietat 10,00 
Altres Cost menú (€) 
Dinars 20,00 
Taula 5.3: Costos unitaris associats a cada concepte de la direcció i el departament financer 
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Les negociacions es van produir al llarg de 2 setmanes, durant les quals es van fer 4 
viatges a la seu de la propietat i 2 dinars. La dedicació a la negociació del contracte 
per part dels 2 professionals va ser exclusiva, de manera que el total d’hores 
laborables de les dues setmanes es poden imputar a aquest contracte (reunions, 
trucades, emails, avaluació financera del projecte, redacció de les clàusules del 
contracte, negociacions). Així doncs, s’obtenen els costos de direcció i departament 
financer associats a la negociació del contracte, resumits en la taula següent: 
 
Professionals Cost unitari Quantitat Cost total 
Administrador 70,00 € 80 hores 5.600,00 € 
Director departament financer 50,00 € 80 hores 4.000,00 € 
Viatges (taxi) 
 
A la seu de la propietat 10,00 € 4 40,00 € 
Altres 
 




Taula 5.4: Costos de la direcció i departament financer 
 Finalment, la feina del cap d’obra relativa a la gestió dels recursos humans i 
materials i a la negociació amb els industrials (subcontractistes) té associats els 
costos següents: 
 
Professionals Cost (€/h feina) 
Cap d'obra 30,00 
Viatges Cost viatge en taxi (€) 
Oficines industrials 10,00 
Taula 5.5: Costos unitaris associats a cada concepte de la feina del cap d’obra 
 
L’obra va tenir una duració de 14 mesos, durant el quals el cap d’obra va treballar 
una mitjana de 8 hores al dia, de dilluns a divendres, tant en obra com en oficina. Els 
contactes amb els industrials van tenir una distribució molt poc homogènia al llarg 
dels mesos de duració de les obres, fent-se més freqüent en els moments d’inici 
d’uns nous treballs (es subcontractaven industrials diferents en funció dels treballs a 
efectuar), però de mitjana es podria dir que es van efectuar 2 viatges al mes per 
aquest motiu. Així doncs, s’obtenen els costos associats a la feina de gestió diària 
del cap d’obra: 
 





Professionals Cost unitari Quantitat Cost total 
Cap d'obra 30,00 € 2240 hores 67.200,00 € 
Viatges (taxi) 
 




 Taula 5.6: Costos de la feina del cap d’obra 
 
 
Així doncs, el cost directe total necessari per a l’elaboració de la planificació fou de: 
 
Concepte Cost 
Oficina tècnica 18.352,00 € 
Direcció i departament financer 9.680,00 € 
Cap d'obra 67.480,00 € 
TOTAL 95.512,00 € 





5.2. Beneficis de la planificació proposada 
Els elements fonamentals d’un sistema de control i gestió (planificació) són els següents 
[Rosanas, 2013, p.31-33]: 
 Establiment d’objectius 
 Execució correcta 
 Mesurament i anàlisi 
 Acció de control 
A continuació s’exposen els 3 factors dels quals provenen els beneficis d’una bona 
planificació en el cas del present projecte: 
 Un bon estudi del projecte permetrà l’elaboració d’una oferta amb un pressupost 
realista que contempli totes les partides a executar i amb uns amidaments ajustats a 
la realitat. Aquesta part de la planificació és fonamental, ja que el preu de l’obra, és a 
dir, la quantitat que cobrarà la constructora per la seva feina, s’elaborarà a partir 
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d’aquest pressupost (veure full de tancament, punt 3.2.2). Si aquesta part del procés 
no es duu a terme correctament, serà molt difícil que els agents implicats en les 
etapes posteriors de la planificació aconsegueixin fer rendible l’obra. 
 
 La tasca de la direcció de l’empresa constructora a l’hora de negociar el contracte (a 
partir de l’oferta econòmica elaborada per l’oficina tècnica) i la forma de cobrament 
de les obres també juga un paper molt important, ja que defineix el marc d’ingressos 
i cobraments en què es mourà el projecte al llarg de la seva duració, i delimita el que 
podríem catalogar com a terreny de joc. D’altra banda, la política de pagaments de 
l’empresa als seus subcontractistes, duta a terme pel seu departament financer, 
també contribueix molt a la viabilitat del projecte, ja que un flux de tresoreria 
avantatjós permet a l’empresa una rendiments financers que afavoreixen la seva 
operativitat. 
 
 Finalment, un cop definida la planificació dels treballs i el marc d’ingressos i 
cobraments del projecte, la feina del cap d’obra és intentar reduir els costos al 
màxim, tot respectant la qualitat i els terminis fixats al contracte per tal de no rebre 
penalitzacions econòmiques. Aquest objectiu el podrà assolir mitjançant l’ús òptim 
dels recursos humans i materials de què disposa, així com a través de la negociació 
amb els subcontractistes de cara a aconseguir els preus més avantatjosos possibles. 
És durant aquesta etapa quan s’aconsegueix incrementar de forma significativa el 
marge de beneficis que obtindrà la constructora. 
Des del punt de vista tècnic, la planificació no té una incidència tan gran en la viabilitat del 
projecte, ja que les feines es poden fer més o menys eficientment, amb més o menys temps, 
però sempre s’acaben executant correctament; en canvi, des del punt de vista econòmic, la 
planificació és indispensable i d’ella depenen el 100% dels beneficis que s’obtenen amb el 
projecte. 
En el cas que ens ocupa, la feina coordinada d’aquests 3 elements és la que va permetre un 
marge brut d’explotació del projecte (beneficis) de 809.649,79 €, és a dir, del 14,76%. És 
tracta d’un marge força elevat pel sector de la construcció, especialment en temps de crisi, 
quan els preus que aconsegueixen les constructores a canvi dels seus serveis s’han reduït 
sensiblement, amenaçant seriosament la seva viabilitat. 




El 100% d’aquest marge, doncs, és imputable directament a les virtuts de la planificació, ja 
que, sense aquesta, l’obra hagués estat inviable des d’un punt de vista econòmic, produint, 
amb tota probabilitat, pèrdues econòmiques significatives. 
En el punt 7 s’exposa una comparativa de projectes duts a terme sense planificació per tal 
de demostrar aquesta afirmació. 
Pág. 50  Memoria 
 
 
6. Impacte mediambiental 
Es distingeix l’impacte mediambiental de projecte en fase de construcció de l’impacte 
mediambiental que tindrà el projecte en fase d’explotació. 
6.1. Fase de construcció 
6.1.1.  Impactes 
En qualsevol obra d’edificació, els principals impactes mediambientals estan relacionats amb 
els punts següents: 
 Esgotament de recursos naturals: els materials de construcció i el combustible per 
als vehicles de l’obra utilitzen recursos no sempre fàcilment renovables. 
 
 Sorolls: els vehicles de l’obra i alguns treballs com ara els de demolició o construcció 
de l’estructura són fonts de generació de soroll. 
 
 Contaminació de l’aigua: abocament d’aigua amb productes perillosos a la xarxa de 
clavegueram, normalment a conseqüència de tasques de neteja 
 
 Contaminació de l’aire: gasos generats pels vehicles de l’obra i partícules en 
suspensió produïdes durant tels treballs de demolició o moviments de terres. 
 
 Contaminació del sòl: abocaments de substàncies contaminants. 
Els impactes sobre l’entorn urbà tenen a veure amb els punts següents: 
 Trànsit de vehicles i maquinària d’obra 
 










L’ús del sistema de planificació millorada aquí explicat no té massa incidència sobre els 
impactes en fase de construcció. Únicament podríem citar com a possible aspecte millorat el 
fet que la gestió de residus pot ser optimitzada, per exemple, concentrant els punts de 
recollida i els desplaçaments dels residus. 
6.1.2.  Mesures correctores 
Per tal de limitar al màxim els efectes que sobre el medi ambient i l’entorn tindran les obres 
es duran a terme les mesures de caire general següents: 
 Reciclatge de materials: gran part de les runes produïdes durant els treballs de 
demolició o els moviments de terres poden ser reaprofitades en la construcció de 
l’edifici. 
 
 No fer un excés de compres i limitar l’ús d’embalatges evitarà la producció excessiva 
de residus. 
 
 L’aprofitament de determinats residus per generar energia és una bona manera 
d’evitar el malbaratament de recursos. 
 
 Cal respectar l’ordenança municipal pel que fa els horaris de feina permesos. També 
cal planificar correctament les tasques més susceptibles de generar sorolls 
importants per tal de que el seu impacte sigui mínim. Cal emprar mitjans de 
construcció i maquinària adequats de cara a reduir al màxim l’impacte sonor de les 
obres. 
 
 Fer un ús racional de l’aigua en aquells processos que en necessitin. No malgastar 
materials, ja que en la producció de la majoria d0’ells l’aigua és necessària. No usar 
aigua potable si la seva destinació no és el consum per part dels obrers. Usar les 
aigües grises provinents de les instal·lacions dels obrers per determinats treballs de 
l’obra. 
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 Donat que la contaminació de l’aire prové sobretot dels gasos emesos pels vehicles 
de l’obra, cal planificar i optimitzar els desplaçaments i itineraris que efectuen 
aquests vehicles. 
 
 Utilitzar combustibles ecològics, com el biodièsel, per mitigar l’impacte de les 
emissions de gasos contaminants a l’atmosfera. 
 
 Evitar produir pols i regar amb aigua les zones que en generin per tal d’afectar el 
mínim la qualitat de l’aire. 
 
L’ús del sistema de planificació millorada aquí explicat no té tampoc massa incidència en 
relació amb cap de les mesures correctores aquí indicades, que són habituals en obres de 
construcció d’edificació. Únicament mereix ser citada la millora que es pot assolir pel que fa 
a la gestió de residus en cas de disposar d’una bona planificació. 
 
6.2. Fase d’explotació 
En aquest apartat es fa una breu descripció de l’impacte mediambiental que tindria l’hotel un 
cop estigués construït i en funcionament, així com de les mesures que s’haurien 
d’implementar per tal d’anular o reduir al màxim aquest impacte. 
6.2.1.  Impactes. Fonts potencials d’emissions 
Durant la fase d’explotació de la infraestructura hotelera s’han identificat les següents fonts 
potencials d’emissions: 
 Funcionament de la maquinària instal·lada (climatització i ACS, grups de pressió, 
bombes, compressors frigorífics, etc.) 
 
o Sorolls i vibracions 
o Emissió d’incremats en xemeneies d’evacuació 
o Residus líquids 
 




 Exercici de l’activitat d’hostaleria 
 
o Aigües residuals 
o Residus orgànics 
o Residus inorgànics 
o Olors 
o Emissió de fums en xemeneies d’evacuació 
 
 Exercici de l’activitat d’allotjament 
 
o Aigües residuals domèstiques 
o Olors 
 
 Procediment de manteniment 
 
o Olis 
6.2.2.  Mesures correctores 
Les mesures correctores genèriques que s’haurien d’adoptar són les següents: 
 Totes les instal·lacions, equips o maquinària han de ser dissenyats o instal·lats per 
aconseguir una bona qualitat acústica en l'ambient interior. 
 
 Tota maquinària amb parts mòbils susceptibles de produir soroll ha de ser muntada 
sobre suports amb amortidors elàstics per evitar la transmissió del mateix. El nivell 
sonor màxim al costat de qualsevol màquina ha de ser el que dicti la Reglamentació 
que l'afecti i les Normes Municipals. 
 
 Els motors han d’instal·lar-se prou separats de qualsevol paret, pilar, forjat o sostre 
per evitar així la transmissió de vibracions a través d'aquests elements. 
 
 Els equips que pel seu propi funcionament produeixin sorolls elevats, entenent-se 
per soroll elevat qualsevol nivell de decibels que es trobi per sobre del llindar definit 
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en les ordenances municipals i / o en els reglaments específics d'aquests aparells, 
s’han d'ubicar en casetes acústiques o espais aïllats acústicament a fi de reduir el 
nivell sonor per sota dels llindars preceptius. 
 
 Els avisadors acústics associats als sistemes de detecció d'incendis han de complir 
les condicions especificades en l'Art. 53 de l'Ordenança General del Medi Ambient 
Urbà de Barcelona. 
 
 Les activitats de càrrega i descàrrega s’efectuaran entre les 7 del matí i les 10 de la 
nit. 
 
L’ús del sistema de planificació d’obres millorat que és objecte del present treballs permet 
millorar la qualitat de la construcció, com s’ha explicat anteriorment. En aquest sentit, podem 
afirmar que minimitza la possibilitat d’aparició d’impactes imprevistos en fase d’explotació. 




7. COMPARATIVA PROJECTES AMB O SENSE 
PLANIFICACIÓ 
Com s’ha dit en el punt 5.2, sense la planificació proposada no hagués estat possible fer 
rendible el projecte, amb la qual cosa l’obra hagués produït pèrdues. En el sector de la 
construcció hi ha molts exemples de projectes mal planificats en els quals es van produir 
pèrdues econòmiques importants. 
La mala planificació d’un projecte es pot produir en els nivells següents, ja comentats als 
punts 5.1 i 5.2: 
 Estudi de l’obra per part de l’oficia tècnica 
 
 Condicions contractuals mal negociades per part de la direcció de l’empresa 
constructora 
 
 Cap d’obra 
I encara es podria afegir un punt més: 
 Coordinació entre els diferents agents implicats 
A continuació s’enumeren un seguit de projectes mal planificats a diferents nivells que van 
provocar una sangria econòmica, tant per l’empresa constructora com per al client. 
 Canal de Panamà (2014): Un 
estudi inadequat del projecte 
constructiu no va poder detectar 
errors en l’estudi del medi on es 
desenvoluparia l’obra, fet que va 
comportar la necessitat de 
canviar unes partides d’obra 
relacionades amb el ciment per unes altres molt més cares, el cost de les quals va 
haver d’assumir la constructora. En aquest cas serien imputables també falles en el 
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procés de negociació, en el qual no es van poder aconseguir unes condicions de 
pagament dels modificats del projecte més favorables per a la constructora. 
 
 Línia 9 del metro de Barcelona (2002 - ...): Les presses en l’execució de les obres 
van produir un projecte constructiu molt deficient, sobretot en l’àmbit geotècnic, que 
no va preveure una sèrie de falles i complicacions en el subsòl de Barcelona. Les 
empreses constructores no van ser prou previsores i tampoc van estudiar el 
problema, que en darrer terme va suposar un encariment de l’obra totalment 
desproporcionat respecte el preu inicial. El cost d’aquest encariment en última 
instància el va assumir l’administració. 
 
 Esvoranc del Carmel (2005): Una 
falla no prevista en el projecte 
situada enmig del traçat del túnel 
de la nova línia de metro del 
Carmel va obligar a parar les obres 
i a desallotjar els veïns de la zona. 
La falla en pocs dies va produir un 
esvoranc i l’ensorrament dels 
edificis situats immediatament a sobre. A part de l’error del projecte, el seguiment de 
les convergències del túnel va ser deficient, fet que va suposar que no s’adoptessin 
les mesures correctores adients a temps d’evitar el desastre. Aquest fet va suposar 
importants costos econòmics tant per la constructora com per l’administració.  
 
 Ciutat de les arts de València (2005): errors en l’execució i el projecte constructiu 
estan suposant que, un cop finalitzades i entregades les obres, s’hagin d’efectuar 
reparacions dels desperfectes importants. Tampoc s’havia previst adequadament la 
conservació i el manteniment de determinades zones de l’edifici, amb la qual cosa 
s’hauran de repensar i refer. Aquests costos els assumeixen la constructora i el 
despatx d’arquitectes que va elaborar el projecte i va exercir de direcció facultativa. 
 
 Construcció d’una comissaria al sud de França (2015): el coneixement superficial del 
funcionament de l’administració francesa, la manca de contactes amb les empreses 
del sector (industrials i proveïdors) i la barrera idiomàtica van produir unes pèrdues 




molt importants. A això se li va afegir un projecte deficient i un estudi superficial del 
mateix. El cap d’obra no podia desenvolupar correctament la seva feina i, a més, la 
constructora no disposava de caps d’obra amb coneixements de Francès, fet que 
dificultava molt tota la feina. 
 
Tots aquests projectes constitueixen exemples de mala planificació que van comportar 
importants costos econòmics per als agents implicats. No és l’objectiu d’aquest projecte, 
però també s’ha de tenir en compte que, en determinades circumstàncies i casos particulars, 
una mala planificació pot tenir també un cost humà. 




Actualment hi ha 2 factors que fan imprescindible l’adopció de mesures de planificació 
econòmica, de materials i de recursos humans més optimitzades per tal de garantir la rendibilitat 
de l’activitat de les constructores: 
 La contractació a través de contractes claus en mà, en els quals els pagaments estan 
predeterminats abans de l’inici de les obres i no són modificables sense l’acord explícit 
de la propietat (fet que suposa un risc per a la constructora). 
 El fet de que en temps de crisi a l’Estat les constructores han d’acceptar preus de 
contractació més baixos degut a la major competència dins del sector provocada per la 
disminució de la quantitat de feina. 
Les mesures més efectives de cara garantir la rendibilitat del negoci de les constructores en 
contractes de projecte i obra claus en mà són les següents: 
 Control dels costos. En un context en el qual sovint es treballa per un preu lleugerament 
superior o a vegades inferior al cost de l’obra planificat, cal adoptar mesures orientades a 
la disminució de costos mitjançant un correcte estudi de l’obra, una millor gestió dels 
recursos materials i humans (a vegades modificant el procediment constructiu) i també 
mesures orientades a disminuir la pressió sobre la caixa de la constructora retardant els 
pagaments fins al límit legal permès o negociant millor amb els industrials 
(subcontractistes). Aquest control de costos s’ha d’anar fent mes a mes mitjançant un 
seguiment per tal d’identificar ràpidament possibles ineficiències o desviacions. 
 Planificació tècnica adient, així com la capacitat de redreçar els contratemps o 
imprevistos que vagin sorgint per tal d’assegurar el compliment del Planning i no haver 
de patir penalitzacions per incompliment de contracte. La manera d’aconseguir aquesta 
fita és a través de l’elaboració d’un projecte constructiu el més detallat possible i un bon 
estudi de les obres que minimitzi el risc d’imprevistos durant l’execució dels treballs, i un 
cop iniciades aquests anticipar possibles problemes, trobar solucions imaginatives o 
pensar en modificats de projecte que permetin aconseguir els objectius sense un 
increment del cost de les obres. 
 Finalment, es recomana dur a terme una valoració del cost directe i els beneficis de la 
planificació per tal d’identificar possibles àrees de millora. 





En primer lloc, vull agrair al meu tutor del Treball de Recerca, Anastasi Pérez, per la seva 
orientació constant i l'ajuda tècnica, que han estat essencials. 
També agraeixo la col·laboració oferta pels professionals de l’empresa Beta Conkret, que 
s'han interessat en el meu treball i m'han aconsellat.  
Així mateix, vull agrair la formació rebuda a aquells professors que, en la meva trajectòria 
d'estudiant, m'han anat mostrant el camí fins a aquesta part del coneixement. 
Per últim, vull agrair molt especialment el suport a totes les persones que m'han estat al 
costat durant la realització d'aquest treball: a la família i als amics. 
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